

Numeral 8.- Los procedimientos de licitaciones.

No. Obra	Elementos Programáticos		Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción	Procedimiento de licitación utilizado	Condiciones del procedimiento de licitación						Adjudicación del contrato										Observaciones		
	PG	Subprograma			Fecha de publicación de convocatoria o invitación	Número de licitación	Plazo de ejecución	Fecha de la vista al lugar de los trabajos	Fecha de la junta de aclaraciones	Fecha de la presentación y apertura de las propuestas	Fecha del fallo de la licitación		Estructura financiera contratada					Nombre o razón social del contratista	Contrato			Plazo de ejecución de los trabajos	
											Programada	Real	Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes		Numero	Fecha de firma		Fecha de inicio	Fecha de término
2016/MF3-09-URB-002-ZI			PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO ESTAMPADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR. NAYARIT	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	09-feb-16	NAYAR-NAY-F3-09-UB-001/2016-LPE	24/02/2016 26/03/2016	13/02/2016	13/02/2016	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	5,063,750.30	0.00	0.00	5,063,750.30	0.00	ARQ. HÉCTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	NAYAR-NAY-F3-09-UB-001/2016-LPE	23/02/2016	24/02/2016	26/03/2016	
2016/MF3-09-URB-003-ZI			REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, DEL EMBARCADERO DE CUAUHTEMOC A CUAUHTEMOC-LA VENTANILLA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	05-feb-16	NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2016-IR	22/02/2016 23/04/2016	11/02/2016	11/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	1,552,722.84	0.00	0.00	1,552,722.84	0.00	INNOVACIÓN EN INGENIERÍA VALUX S.A. DE C.V.	NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2016-IR	19/02/2016	22/02/2016	23/04/2016	
			AMPLIACIÓN DE CLÍNICAS DE SALUD PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE: EL ROBLE, JAZMÍN DEL COQUITO, PASO DE ÁLICA, SAN RAFAEL Y SAN FRANCISCO.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	19-feb-16	NAYAR-NAY-FIII-09-SALUD-007/2016-IR	11/03/2016 14/03/2016	26/02/2016	26/02/2016	08/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	1,742,888.77	0.00	0.00	1,742,888.77	0.00	ARQ. JUAN ANTONIO COBIÁN GARCÍA	NAYAR-NAY-FIII-09-SALUD-007/2016-IR	11/03/2016	14/03/2016	23/04/2016	
			AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA (BARRIO PIEDRA DE LA IGLESIA).	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10-feb-16	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2016-IR	07/03/2016 30/04/2016	17/02/2016	17/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1,818,051.71	0.00	0.00	1,818,051.71	0.00	C. LUIS ALONSO GONZÁLEZ ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
			AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL MANGO.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10-feb-16	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-004/2016-IR	07/03/2016 30/04/2016	17/02/2016	17/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1,235,870.56	0.00	0.00	1,235,870.56	0.00	C. URIEL ORTEGA ROMANO	NAYAR-NAY-F3-09-VIV-004-A/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
			AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA (BARRIO EL SALADITO).	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10-feb-16	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-004/2016-IR	07/03/2016 30/04/2016	17/02/2016	17/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1,821,621.32	0.00	0.00	1,821,621.32	0.00	C. URIEL ORTEGA ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-004/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAMARONES.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10-feb-16	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-006/2016-IR	07/03/2016 30/04/2016	17/02/2016	17/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	2,060,571.84	0.00	0.00	2,060,571.84	0.00	C. JUAN CARLOS ARMENTA ESCALERA	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-006/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CHALATE (ANEXO A LA CONCEPCIÓN).	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10-feb-16	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-003/2016-IR	07/03/2016 30/04/2016	17/02/2016	17/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	2,421,210.07	0.00	0.00	2,421,210.07	0.00	C. ROBERTO ORTEGA ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-003/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
			ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+160 DE LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	07-mar-16	NAYAR-NAY-FIII-09-URB-013/2016-IR	04/04/2016 28/05/2016	14/03/2016	14/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	29/03/2016	3,015,890.75	0.00	0.00	3,015,890.75	0.00	ING. RUBÉN RUBIO ALMARAZ	NAYAR-NAY-FIII-09-URB-013/2016-IR	01/04/2016	04/04/2016	28/05/2016	
			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA COFRADÍA UNO, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SD-006/2016-LPN	11/04/2016 30/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	14,831,059.41	11,864,847.53	1,483,105.94	1,483,105.94	0.00	ING. PEDRO TOPETE LÓPEZ	NAYAR-NAY-VI-SD-006/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	30-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SD-002/2016-LPN	11/04/2016 09/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	5,399,847.65	4,319,878.12	539,984.77	539,984.77	0.00	GRUPO BOZZA INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	NAYAR-NAY-VI-SD-002/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	09-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SC-005/2016-LPN	11/04/2016 09/07/2016	15/03/2016	16/03/2016	22/03/2016	28/03/2016	01/04/2016	6,418,748.64	5,134,998.91	641,874.87	641,874.86	0.00	GRUPO URBACONSTR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	NAYAR-NAY-VI-SC-005/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	09-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SD-008/2016-LPN	11/04/2016 30/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	24,850,299.57	19,880,239.66	2,485,029.95	2,485,029.96	0.00	GRUPO BOZZA INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	NAYAR-NAY-VI-SD-008/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	30-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BONITA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SC-003/2016-LPN	11/04/2016 09/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	8,705,997.65	6,964,798.12	870,599.77	870,599.77	0.00	ARQ. HÉCTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	NAYAR-NAY-VI-SC-003/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	09-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SEGUNDO PASO, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SC-009/2016-LPN	11/04/2016 09/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	4,868,380.90	3,894,704.72	486,838.09	486,838.09	0.00	C. CARLOS EMILIO DELGADO QUINTERO	NAYAR-NAY-VI-SC-009/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	09-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CUEVA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SC-004/2016-LPN	11/04/2016 09/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	9,317,488.67	7,453,990.94	931,748.87	931,748.87	0.00	ING. JUAN RAMÓN MIRAMONTES ALDANA	NAYAR-NAY-VI-SC-004/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	09-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SD-007/2016-LPN	11/04/2016 30/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	17,848,315.54	14,278,652.43	1,784,831.55	1,784,831.55	0.00	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V.	NAYAR-NAY-VI-SD-007/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	30-jul-16	
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ATONALISCO, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	08-mar-16	NAYAR-NAY-VI-SC-001/2016-LPN	11/04/2016 09/07/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	29/03/2016	01/04/2016	6,002,304.78	4,801,843.82	600,230.48	600,230.48	0.00	C. JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCÍA	NAYAR-NAY-VI-SC-001/2016-LPN	04/04/2016	11-abr-16	09-jul-16	