



**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO 3
INFORME DE RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN**

**FORMATO
CDI-IB-01
VIGENCIA**

Fecha de elaboración: 31 DE MARZO DEL 2016

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 18 NAYARIT
Proyecto institucional: RAMO 33
Dependencia ejecutora: (H. AYUNTAMIENTO) DEL NAYAR)

No. de Obra	Elementos Programáticos		Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción	Procedimiento de contratación utilizado	Condiciones del proceso de licitación					Adjudicación del contrato										AVANCES FISICOS			
	PG	Subprograma			Fecha de publicación de convocatoria o invitación	No. de Licitación	Plazo de ejecución	Fecha de la visita al lugar de los trabajos	Fecha de la junta de aclaraciones	Fecha de la presentación y apertura de las propuestas	Fecha del fallo de la licitación		Estructura financiera contratada				Nombre o razón social del contratista	Contrato			Plazo de ejecución de los trabajos		
											Programada	Real	Suma	FEDERAL	Estatal	Municipal		Participantes	Número		Fecha de firma	Fecha de inicio	Fecha de término
	URB	3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO ESTAMPADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA	LICITACION PUBLICA ESTATAL	09/02/2016	NAYAR-NAY-F3-09-URB-001/2016-LPE	32 DIAS	13/02/2016	13/02/2016	19/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	5,063,750.30			5,063,750.30		HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	NAYAR-NAY-F3-09-URB-001/2016-LPE	23/02/2016	24/02/2016	26/03/2016	
	URB		OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, DEL EMBARCADERO DE CUAUHTEMOC A CUAUHTEMOC-LA VENTANILLA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT	INVITACION RESTRINGIDA	05/02/2016	NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2016-IR	62 DIAS	11/02/2016	11/02/2016	17/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	1,552,722.84			1,552,722.84		INNOVACION EN INGENIERIA VALUX S.A. DE C.V.	NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2016-IR	19/02/2016	22/02/2016	23/04/2016	
	VIV		CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE EL CHALATE (ANEXO A LA CONCEPCION), MUNICIPIO DE EL	INVITACION RESTRINGIDA	10/02/2016	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-003/2016-IR	55 DIAS	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	2,421,210.07			2,421,210.07		ROBERTO ORTEGA ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-003/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
	VIV		AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA (BARRIO EL SALADITO), MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT	INVITACION RESTRINGIDA	10/02/2016	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-004/2016-IR	55 DIAS	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	3,057,491.89			3,057,491.89		URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-004/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
	VIV		AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE, CIENEGA DEL MANGO MUNICIPIO DE EL	INVITACION RESTRINGIDA	10/02/2016	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-004/2016-IR	55 DIAS	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1,433,609.85			1,433,609.85		URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-004-A/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
	VIV		AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA (BARRIO PIEDRA DE LA IGLESIA)	INVITACION RESTRINGIDA	11/02/2016	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2016-IR	55 DIAS	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1,818,051.71			1,818,051.71		LUIS ALONSO GONZALEZ ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
	VIV		CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAMARONES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT	INVITACION RESTRINGIDA	10/02/2016	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-006/2016-IR	55 DIAS	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	2,060,571.83			2,060,571.83		URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-006/2016-IR	01/03/2016	07/03/2016	30/04/2016	
	SAL		AMPLIACION DE CLINICAS DE SALUD PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES EL ROBLE, JAZMIN DE COQUITO, PASO DE ALICA, SAN RAFAEL Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT	INVITACION RESTRINGIDA	19/02/2016	NAYAR-NAY-FIII-09-SALUD-007/2016-IR	41 DIAS	26/02/2016	26/02/2016	07/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	1,742,888.77			1,742,888.77		ARO. JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA	NAYAR-NAY-FIII-09-SALUD-007/2016-IR	11/03/2016	14/03/2016	23/04/2016	

